
La Torre Golf Resort

Programación:

Actividad:
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS
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Informar a la Comunidad de Propietarios de La Torre Golf Resort de que se ha elaborado una 

planificación detallada por fechas y fases en la urbanización. El objetivo es avisar a todos los 

propietarios afectados para que estimen las precauciones pertinentes durante estos dias. Cableado 

eléctrico, barbacoas móviles, maceteros, mobiliario, etc. quedando todo lo más recogido posible para 

facilitar los trabajos de corte de césped.

Septiembre Octubre

** Se ruega la máxima colaboración para mantener las puertas de acceso a los jardines traseros 

abiertas con el fin de realizar el corte en todas las viviendas

*** En caso de no estar abierta una vivienda, el corte de seto se pospondrá hasta que considere la 

coordinación del servicio de jardineria.
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Las fechas pueden modificarse debido a causas meteorológicas y del trabajo
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Fecha de inicio prevista
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