

CRONOGRAMA DE TRABAJOS



La Torre Golf Resort	
Programación:	2025
Actividad:	Reparación piscinas y fuentes

Zona	2025																																																			
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Rejunteo de vasos de piscinas																																																				
	Piscinas 6																																																			
	Piscina 7																																																			
	Piscinas 5																																																			
	Piscina 12 1 vaso																																																			
Equipo 1	Piscina 3																																																			
	Piscina 4																																																			
	Piscina 2																																																			
	Piscina 1																																																			
Equipo 2	Piscina 13																																																			
	Piscina 12 2 vaso																																																			
	Piscina 14																																																			
	Piscina 15																																																			
	Piscina 16																																																			
Equipo 3	Piscina 11																																																			
	Piscina 8 1 vaso																																																			
	Piscina 9 1 vaso																																																			
	Piscina 10																																																			
	Piscina 8 2 vaso																																																			
	Piscina 9 2 vaso																																																			
Revisión y calibración de sondas de Cloro y pH																																																				
	Piscinas 1-5																																																			
	Piscinas 6-11																																																			
	Piscinas 12-16																																																			

Fecha de inicio prevista Fecha de finalización prevista
 * Las fechas pueden modificarse debido a causas meteorológicas y del trabajo

Informar a la Comunidad de Propietarios de La Torre Golf Resort de que se ha elaborado una planificación detallada por fechas. El objetivo es avisar a todos los propietarios afectados para que estimen las precauciones pertinentes durante estos días. Las piscinas mientras se haga el rejunteo permanecerán cerradas en función de la evolución de los trabajos. Las fechas son orientativas dependiendo de la climatología e incidencias ajenas al servicio.

Se ha realizado esta planificación para ahorrarla mayor agua posible del vaciado de las piscinas, haciendo bloques de rejunteo.

- Piscina 8 y 9 al tener dos vasos solo se vaciará uno de ellos
- Piscina 2 y 1 a la 3.
- Piscina 10 va a la 11.
- Piscinas 14 a la 13.
- El resto de piscinas se vaciarán ya que no hay manera de aprovechar el agua.